隆林新州盛隆国际四期-岭誉项目建设工地“3•30”一般窒息事故调查报告

2026-07-22 17:26 来源：隆林各族自治县人民政府事故调查组

隆林新州盛隆国际四期–岭誉项目建设工地“3·30”一般窒息事故调查报告

隆林各族自治县人民政府事故调查组

2026年7月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故有关人员情况.....2

（二）涉事企业情况.....4

（三）项目基本情况.....8

（四）人员伤亡情况.....13

（五）直接经济损失情况.....13

二、事故发生经过.....14

三、应急救援处置及评估情况.....15

(一)事故信息报告情况.....15

(二)应急救援和现场处置情况.....16

(三)善后处置情况.....17

(四)应急处置情况评估.....17

四、事故现场基本情况.....17

五、事故原因.....18

（一）直接原因.....18

（二）间接原因.....19

六、有关单位存在的其他问题.....20

（一）有关企业.....20

（二）有关部门.....20

七、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....21

（一）有关责任单位处理建议.....21

（二）有关责任人员处理建议.....23

（三）其他处理建议.....26

八、事故主要教训.....27

九、事故防范和整改措施建议.....28

隆林新州盛隆国际四期–岭誉项目建设工地“3·30”一般窒息事故调查报告

2026年3月30日17时20分许，隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目建设工地发生一起工人坠落旋挖桩孔造成窒息的事故，导致1人死亡，直接经济损失200万元[1][2]。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规规定，经报请自治县人民政府批准，成立了隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目建设工地“3·30”一般高处坠落事故调查组，调查组由自治县应急管理局局长任组长，自治县应急管理局、住房和城乡建设局、公安局新州镇派出所、总工会、人力资源和社会保障局、新州镇人民政府等部门相关人员为成员，邀请自治县纪委监委和检察院派员参与调查。事故调查组依法对该事故开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，按照“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有
关资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性

[1]《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）2.直接经济损失的统计范围。
[2]《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）第三条　第二款 事故造成的直接经济损失，由事故发生单位依照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）提出意见，经事故发生单位上级主管部门同意后，报组织事故调查的安全生产监督管理部门确定；事故发生单位无上级主管部门的，直接报组织事故调查的安全生产监督管理部门确定。

质以及相关人员责任，针对事故暴露出的问题，提出了防范整改措施。形成事故调查报告。

经调查认定，隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目建设工地“3·30”窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关人员情况

1.周杨，男，身份证号350782198403******，住址为福建省武夷山市百花路877号花庭1幢703室，系广西隆林联拓置业有限公司副总经理，项目主要负责人。

2.余东，男，身份证号350125198909******，住址为福建省永泰大洋镇珠洋村西坑里29号，系广西隆林联拓置业有限公司施工管理员。

3.张道龙，男，身份证号452631199109******，住址为广西隆林各族自治县天生桥镇安然村岩磨屯67号，系广西鸿荣建设工程有限公司项目经理。

4.杨腾，男，身份证号4526311987101******，住址为广西隆林各族自治县新州镇那烘村伟荣屯005号，系广西鸿荣建设工程有限公司安全生产管理员，其持有广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证，证书编号45209452315****，岗位名称为安全员，发证机关为广西壮族自治区住房和城乡建设厅，发证时间为2020年11月10日，每年度完成32学时继续教育培训，培训合格。其持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证书编号为桂建安C3（2019）0000738，证书有效期2026年4月3日至2028年3月29日，发证机关为广西壮族自治区住房和城乡建设厅。

5.梁昌健，男，身份证号452631199407******，住址为广西隆林各族自治县者保乡上棒村卡贵屯28号，系广西恒盛工程集团有限公司项目总监，其持有监理工程师证，证件号码452631199407******，管理号20220504845000******。发证机关为中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华人民共和国住房和城乡建设部。

6.韦府锋，男，身份证号452631198608******，住址为广西隆林各族自治县天生桥镇委果村者读屯77号，系广西恒盛工程集团有限公司专业监理工程师，其持有工程师资格证，证书编号1590139，管理号305100021201******，批准机关为百色市人力资源和社会保障局。

7.李正任，男，身份证号452623198309******，住址为广西田东县思林镇选赞村东选屯28号，系广西恒盛工程集团有限公司监理员，其持有广西建筑施工、监理（建设）见证取样人员能力水平提升培训记录，培训类别见证，培训编号JZQY20102680，培训单位为广西住房和城乡建设厅培训中心。

8.颜天洋，男，身份证号452528198108******，住址为广西博白县大坝镇大益村大益队031号，系隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目旋挖桩孔施工实际分包人，旋挖机施工队主要负责人。其利用挂靠公司广西路悦顺建设公司承包盛隆国际有关项目旋挖桩孔施工。

9.易文定，男，身份证号450521198702******，住址为广西合浦县石湾镇清水村委会拖西队15号，系颜天洋雇请隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目旋挖桩孔施工现场管理人员。在此次事故中死亡。

（二）涉事企业情况

1.广西隆林联拓置业有限公司

广西隆林联拓置业有限公司为隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目建设单位，公司成立于2019年3月25日，法定代表人为宣仲海，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91451031MA5N******,注册资本陆仟万圆整，住所位于隆林各族自治县新州镇迎宾路西段延长线隆林农村商业银行办公楼三楼。经营范围为许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有房地产开发企业资质证书，证书编号为4510A0167，资质等级为房地产开发二级，有效期至2028年7月17日。

2. 广西鸿荣建设工程有限公司

广西鸿荣建设工程有限公司为隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目承包方，公司成立于2019年7月29日，法定代表人为徐勇，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91451032MA5N******,注册资本肆仟万圆整，住所位于广西壮族自治区百色市隆林各族自治县新州镇那弄至南林片区盛隆国际北区商铺210号。经营范围为许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；路基路面养护作业；公路管理与养护；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；房地产开发经营；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；承接总公司工程建设业务；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防器材销售；消防技术服务；金属制品销售；非物质文化遗产保护；知识产权服务（专利代理服务除外）；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；地板销售；体育场地设施工程施工；体育用品及器材零售；电气信号设备装置销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；工程和技术研究和试验发展；照明器具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电气设备销售；照明器具生产专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有建筑业企业资质证书，证书编号为D245343516，资质类别及等级为公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级、石油化工工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级、钢结构专业承包二级、环保工程专业承包二级，有效期至2030年5月9日。

3. 广西路悦顺建设有限公司

广西路悦顺建设有限公司为隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目旋挖桩孔施工实际分包人及旋挖机施工队主要负责人颜天洋挂靠的公司。公司成立于2018年3月16日，法定代表人为王涛，类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码为91450100MA5N******,注册资本壹仟万圆整，住所位于中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金良路26号荣和五象学府北区9号楼住宅2单元二十六层2601号房。经营范围为一般项目：建筑工程机械、机电设备、钢管租赁；建筑材料、机油、润滑油、工程机械配件、汽车配件、装饰材料（除危险化学品）的批发、零售；工程机械设备安装、维修（除特种设备外）；土石方工程、园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 许可项目：房屋建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、机电工程、地基基础工程、钢结构工程、市政公用工程（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司持有建筑业企业资质证书，证书编号为D245346882，资质类别及等级为市政公用工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级，有效期为2026年5月29日。公司持有安全生产许可证，证书编号为（桂）JZ安许证字［2024］000282，有效期自2024年01月30日至2027年01月30日。许可范围为建筑施工。

4.广西恒盛工程集团有限公司

广西恒盛工程集团有限公司为隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期-岭誉项目监理单位。公司成立于2014年6月13日，法定代表人为吕元华，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为914510003102******，注册资本贰佰万圆整，住所位于广西壮族自治区百色市右江区城乡路136号五楼502室。经营范围为许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；检验检测服务；住宅室内装饰装修；安全评价业务；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：招投标代理服务；工程管理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；信息技术咨询服务；白蚁防治服务；环保咨询服务；消防技术服务；消防器材销售；销售代理；房地产评估；土地调查评估服务；资产评估；知识产权服务（专利代理服务除外）；价格鉴证评估；设备监理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有工程监理资质证书，证书编号为E245015629，资质类别及等级为房屋建筑工程乙级、电力工程乙级、市政公用工程乙级、机电安装工程乙级，有效期至2030年06月16日。

（三）项目基本情况

发生事故的盛隆国际四期-岭誉项目建设工地位于隆林各族自治县新州镇盛隆国际售楼部旁2025-5-2地块；地块呈南北走向，地块总长约320米、宽约28.5米，总用地面积8882.83平方米，项目总建筑面积14184.82平方米，项目规划使用旋挖机挖掘桩孔总计295根。2026年3月19日颜天洋的旋挖机施工队进入盛隆国际四期-岭誉建设工地开挖桩孔，截止3月30日，共计挖掘桩孔109根。每个桩孔的孔径规格为70-80厘米，深度为20-23米左右，每个桩孔按照顺序进行编号。发生事故的桩孔编号为107#。

2025年12月15日广西隆林联拓置业有限公司通过招投标中标隆林各族自治县新州镇盛隆国际售楼部旁2025-5-2地块



图1 事故发生地点盛隆国际四期–岭誉项目建设工地南部实景图



图2 事故发生地点盛隆国际四期–岭誉项目建设工地北部实景图



图3 旋挖桩孔实景图

（即盛隆国际四期-岭誉项目），12月26日与隆林各族自治县自然资源局签订国有建设用地使用权出让合同。

2026年3月19日颜天洋的旋挖机施工队进入盛隆国际四期-岭誉项目建设工地进行桩基施工。

2026年3月30日前，建设单位广西隆林联拓置业有限公司未办理中华人民共和国建设工程规划许可证和中华人民共和国建筑施工许可证，未与广西鸿荣建设工程有限公司签订盛隆国际四期-岭誉施工合同，也未签订安全管理协议。

2026年3月30日前，盛隆国际四期-岭誉项目承包方广西鸿荣建设工程有限公司未与广西隆林联拓置业有限公司签订盛隆国际四期-岭誉施工合同，未签订任何安全管理协议，未与盛隆国际四期-岭誉项目旋挖机桩孔施工实际承包人及旋挖机施工队主要负责人颜天洋挂靠的公司广西路悦顺建设有限公司签订施工合同和安全管理协议。

2026年3月30日前，广西路悦顺建设有限公司作为旋挖机施工队主要负责人颜天洋挂靠的公司，未与广西鸿荣建设工程有限公司签订隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期-岭誉项目桩基施工合同，未签订安全管理协议，也未与旋挖机施工队的工人签订劳动合同。

2026年3月30日前，广西恒盛工程集团有限公司未与广西隆林联拓置业有限公司签订隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期-岭誉建设工程监理合同。

2026年4月14日，建设单位广西隆林联拓置业有限公司与广西鸿荣建设工程有限公司签订盛隆国际四期-岭誉施工合同，项目编号为GXHR2026-FJ-2号，合同工期2026年5月1日至2027年12月31日，合同价1844.069991万元。

2026年4月14日，盛隆国际四期-岭誉项目承包方广西鸿荣建设工程有限公司与广西隆林联拓置业有限公司签订盛隆国际四期-岭誉施工合同，项目编号为GXHR2026-FJ-2号，合同工期2026年5月1日至2027年12月31日，合同价1844.069991万元。

2026年4月14日，广西恒盛工程集团有限公司与广西隆林联拓置业有限公司签订隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期-岭誉建设工程监理合同，合同编号为HS-JL-202605-SLGJ-003。监理费用14.75256万元，施工阶段

监理期限自2026年5月1日起至工程竣工验收合格之日止。

2026年4月14日，广西路悦顺建设有限公司广西鸿荣建设工程有限公司签订盛隆国际四期-岭誉桩基施工合同。旋挖桩孔具体施工由颜天洋的施工队负责。

2026年4月16日，建设单位广西隆林联拓置业有限公司获得隆林各族自治县自然资源局核发的中华人民共和国建设工程规划许可证，许可证编号为建字第4510312026GG0032689号。

2026年4月27日，建设单位广西隆林联拓置业有限公司获得隆林各族自治县住房和城乡建设局核发的中华人民共和国建筑工程施工许可证，许可证编号为451031202604270101。

（四）人员伤亡情况

易文定，男，39岁，广西合浦县石湾镇清水村委会拖西队人，系颜天洋雇请隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期-岭誉项目旋挖桩孔施工现场管理人员，在事故中死亡。

（五）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失约200万元。

二、事故发生经过

2026年3月30日14时许，旋挖机机手林余强挖掘好107#桩孔后，向施工现场管理员易文定报告称：在挖掘107#桩孔过程中，旋挖机钻头在钻进至桩孔10至12米深度时，钻头发生贯穿陷落，判断该位置存在空洞。随后，易文定携带手电筒前往107#桩孔开展现场察看。3月30日17时许，广西隆林联拓置业有限公司施工管理员余东、广西恒盛工程集团有限公司监理员李正任及旋挖桩孔施工现场管理员易文定共同对挖掘好的6个桩孔组织联合验收，17时30分许桩孔验收工作结束。验收完成后，作业人员安放钢筋笼，并在孔口覆盖简易钢筋网，等待混凝土浇筑。监理员李正任签署验收材料后离开现场前往食堂用餐，施工管理员余东在离107#桩孔约10米的位置，监督作业人员布设浇筑导管。易文定和旋挖机机手林余强同在一处，林余强询问易文定是否下孔察看，易文定未作回应便自行离开，林余强随后回到旋挖机上喝水。其后，易文定在未向任何人报告，未佩戴安全绳等防护用具的情况下，擅自移开107#桩孔简易钢筋网，顺着钢筋笼爬入桩孔内，当余东转头时，发现107#桩孔的简易钢筋网已经被移开，立刻过去查看，发现易文定已经下到桩孔内2米左右的位置，余东立即示意易文定向上爬出桩孔。当易文定攀爬至距孔口约1米处时，余东上前伸手施救，未能将易文定拉住，易文定随即坠落入桩孔底部，致其缺氧窒息死亡。

三、应急救援处置及评估情况

（一）事故信息报告情况

2026年3月30日17时39分，广西隆林联拓置业有限公司施工管理员余东发现易文定擅自爬入107#旋挖桩孔内，余东立即示意易文定向上爬出桩孔。当易文定攀爬至距孔口约1米处时，余东上前伸手施救，未能将易文定拉住，易文定随即坠落入桩孔底部。余东第一时间组织现场的工人施救，并将事故情况通过电话报告广西隆林联拓置业有限公司副总经理周杨。

2026年3月30日17时42分，现场工人施救未果后，现场工作人员何伟拨打119、120电话请求救援。

2026年3月30日18时15分，广西隆林联拓置业有限公司副总经理周杨通过电话向公司法人宣仲海报告事故情况。

2026年3月30日18时17分，广西隆林联拓置业有限公司法人宣仲海通过电话指示周杨按规定向行业主管部门及属地相关部门上报事故情况。

2026年3月30日18时18分，广西隆林联拓置业有限公司副总经理周杨打电话向隆林各族自治县住房和城乡建设局陆绍兵局长报告事故情况，但电话未接通，随即通过电话向隆林各族自治县住房和城乡建设局质安站负责人黄绍波报告事故情况。

2026年3月30日18时19分，广西隆林联拓置业有限公司副总经理周杨通过电话向隆林各族自治县住房和城乡建设局质

安站负责人黄绍波详细汇报事故情况，并请其协助向自治县人民政府、应急管理局、新州镇人民政府逐级上报事故情况。

2026年3月30日18 时25分，广西隆林联拓置业有限公司副总经理周杨再次拨打隆林各族自治县住房和城乡建设局陆绍兵局长电话，向其报告事故情况。

2026年3月30日18时30分，隆林各族自治县应急管理局接到电话报称，盛隆国际四期–岭誉项目建设工地发生1人坠落入桩孔的事故。

2026年3月30日19时25分，隆林各族自治县应急管理局将事故信息上报百色市应急管理局。

（二）应急救援和现场处置情况

2026年3月30日17时39分，广西隆林联拓置业有限公司施工管理员余东发现易文定擅自爬入107#旋挖桩孔内，余东立即示意易文定向上爬出桩孔。当易文定攀爬至距孔口约1米处时，余东上前伸手施救，未能将易文定拉住，易文定随即坠落入桩孔底部。余东第一时间组织现场的工人施救。

17时42分，现场工人施救未果后，现场工作人员何伟拨打119、120电话请求救援。

17时45分，119救援人员到达现场对易文定进行施救。

17时55分许，120急救医护人员到达现场。

19时17分许，119救援人员将易文定从旋挖桩孔施救上来，120急救医护人员立即对易文定进行抢救，随后120急救医护人员将易文定送往隆林县人民医院进行抢救。

20时26分，易文定终因呼吸心跳骤停，缺氧性窒息死亡。

接到事故报告后，自治县人民政府领导、自治县住房和城乡建设局、应急管理局、新州镇人民政府工作人员第一时间赶到现场组织开展应急处置工作，进行事故调查，加强维稳管控，协调事故责任人与死者家属协商赔偿事宜等工作，并将事故信息及时上报。

（三）善后处置情况

2026年3月31日，在自治县住房和城乡建设局、司法局、公安局的见证下，广西鸿荣建设工程有限公司与死者家属自愿达成赔偿协议。4月1日，死者家属自行将死者遗体运回北海市合浦县料理后事。

（四）应急处置情况评估

从本起事故应急救援处置情况看，本起事故上报、救援信息传递沟通及时、顺畅，政府和有关部门也响应积极，能及时、准确上报及发布事故信息，积极引导舆论导向，社会反应较好，没有造成不良后果。在应急处置和救援方面，政府组织力量积极参与善后处置，各部门能够以大局为重，互相配合、共同参与、积极应对。事故应急处置和善后处理工作比较得当，事故后果没有进一步扩大，事故损失被降到了最低程度。总体上本起事故应急处置和善后处理工作行动迅速，措施有力，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。

四、事故现场基本情况

事故现场位于隆林各族自治县新州镇盛隆国际售楼部旁2025–5–2地块盛隆国际四期–岭誉项目建设工地，现场所有验收完毕旋挖桩孔放置好钢筋笼，并在孔口覆盖简易钢筋网。事故发生时，易文定擅自移开107#旋挖桩孔的简易钢筋网，顺着钢筋笼爬入旋挖桩孔内进行查看，然后易文定坠落入深约20米左右的旋挖桩孔底部，身体蜷缩在泥水中，面部沾有泥水，看不清面部颜色。



图4 旋挖桩孔口用简易钢筋网进行覆盖实景图

五、事故原因和性质

（一）直接原因

隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目旋挖桩孔施工现场管理人员易文定安全意识淡薄，在未得到作业审批许可，未对旋挖桩孔进行通风检测，未佩戴防中毒窒息装备，未系安全绳，无人监护的情况下，擅自冒险爬入旋挖桩孔内，导致其本人在沿着桩孔钢筋笼往孔口攀爬过程中缺氧，坠落入深约20米左右的旋挖桩孔底部，造成其缺氧窒息死亡。

（二）间接原因

1.广西隆林联拓置业有限公司安全管理不到位，对盛隆国际四期–岭誉项目施工安全生产巡查不力，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现施工单位没有对旋挖桩孔口按照要求采取安全防范措施[3]。

2.广西鸿荣建设工程有限公司安全管理工作责任落实不到位，对项目施工安全生产检查不力，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现施工单位对旋挖桩孔口没有按照《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求设置护栏、用木板覆盖孔口、悬挂安全警示标志[4]。

3.广西恒盛工程集团有限公司未认真履行监理职责，未认真查验建设方是否取得在建设工程规划许可证及施工许可证，在项

目建设未取得开工令的情况下组织施工没有下达停工指令，巡查过程中未能发现旋挖桩孔口没有按照《建筑桩基技术规范》

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款　生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款　生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（JGJ94-2008）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要

求设置护栏、用木板覆盖孔口、悬挂安全警示标志的隐患[5]。

4.广西路悦顺建设有限公司安全生产主体责任落实不到位，未制定有限空间作业相关制度，安全教育培训不到位，未对员工
开展有限空间作业、防坠落、防中毒的培训教育，未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核等情况[6]。未开展安全风险辨识，未能辨识出旋挖桩孔是有限空间，未将旋挖桩纳入有限空间作业管理。允许颜天洋使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程[7]。

六、有关单位存在的其他问题

（一）有关企业

广西隆林联拓置业有限公司未严格执行工程基本建设程序。
在未取得建设工程规划许可[8]及施工许可[9]的情况下就擅自组织施工。

（二）有关部门

1.隆林各族自治县自然资源局

未认真履行职责，对盛隆国际四期–岭誉项目基建工程检查

[5]《建设工程安全生产管理条例》第十四条 第二款 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。第三款 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗。第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

不力，未发现该项目在未取得建设工程规划许可的情况下即组织施工[10][11]。

2.隆林各族自治县住房和城乡建设局

未认真履行职责，对盛隆国际四期–岭誉项目基建工程巡查不到位，未及时发现该项目在未取得施工许可的情况下即组织施工[12][13]，未发现无施工资质的颜天洋旋挖机施工队挂靠广西路悦顺建设有限公司的问题。

3.新州镇人民政府属地安全监督责任未落实到位，未能发现盛隆国际四期–岭誉项目基建工程存在的安全隐患问题[14][15]。

七、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）有关责任单位处理建议

1.广西隆林联拓置业有限公司安全管理不到位，对盛隆国际
四期–岭誉项目安全施工生产巡查不力，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现施工单位没有对旋挖桩
孔口按照要求采取安全防范措施。对事故发生负有责任，建议由隆林各族自治县应急管理局依法进行处理[16]。在未取得建设工程规划许可情况下擅自组织施工，建议将违法线索移交隆林各族自治

[7]《中华人民共和国建筑法》第二十六条 第二款 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[8]《中华人民共和国城乡规划法》(2019年第二次修正） 第四十条 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

[9]《中华人民共和国建筑法（2019修正)》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

[10]《中华人民共和国城乡规划法》(2019年第二次修正） 第四十条 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

县自然资源局依法进行处理[17]。广西隆林联拓置业有限公司未取得施工许可即组织施工，建议将违法线索移交隆林各族自治县住房和城乡建设局依法进行处理[18]。

2.广西鸿荣建设工程有限公司安全管理工作责任落实不到位，对项目施工安全生产检查不力，对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现施工单位对旋挖桩孔口没有按照《建筑桩基技术规范》

（JGJ94-2008）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求设置护栏、用木板覆盖孔口、悬挂安全警示标志。对事故发生负有责任，建议由隆林各族自治县应急管理局依法进行处理[19]。

3.广西路悦顺建设有限公司安全生产主体责任落实不到位，
未制定有限空间作业相关制度，安全教育培训不到位，未对员工开展有限空间作业、防坠落、防中毒的培训教育，未建立安全生
产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核等情况。未开展安全风险辨识，未能辨识出旋挖桩孔是有限空间，未将旋挖桩纳入有限空间作业管理。该公司

[11]〈自治县党委办公室自治县人民政府办公室关于印发《隆林各族自治县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉（隆办通〔2019〕45号） 第三条 第（六）项 负责建立全县空间规划体系并监督实施……负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。
[12]《中华人民共和国建筑法（2019修正）》第七条　建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
[13]〈自治县党委办公室自治县人民政府办公室关于印发《隆林各族自治县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉（隆办通〔2019〕49号） 第三条 第（二十三）项　承担全县住房城乡建设/人民防空系统化营商环境管理责任。……负责全县市政和房屋建筑工程的建筑施工许可核发、竣工验收备案、商品房预售许可等相关审批事项，监督建设工程五方验收开展；……。
[14]《中华人民共和国安全生产法》 第九条 第二款 乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监督力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

允许颜天洋使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。建议将违法线索移交隆林各族自治县住房和城乡建设局依法进行处理[20]。

4.广西恒盛工程集团有限公司未认真履行监理职责，在巡查过程中未能发现旋挖桩孔口没有按照《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求设置护栏、用木板覆盖孔口、悬挂安全警示标志的隐患。对事故发生负有责任，建议由隆林各族自治县应急管理局依法进行处理[21]。

（二）有关责任人员处理建议

1.行政处罚

（1）易文定，颜天洋挂靠公司广西路悦顺建设公司旋挖机
施工队雇请的隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目旋挖桩孔施工现场管理人员，安全意识淡薄，在未得到作业审批许可，未对旋挖桩孔进行通风检测，未佩戴防中毒窒息装备，未系安全绳，无人监护的情况下，擅自冒险爬入旋挖机桩孔内，对
本起事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（2）颜天洋，作为隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目旋挖桩孔施工分包人，旋挖机施工队主要负责人，未组织指导开展施工现场风险辨识，未辨识出旋挖桩孔是有限空间，未将

[15]〈自治县党委办公室自治县人民政府办公室关于印发《隆林各族自治县新州镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉（隆办通〔2024〕54号） 第二条 第（三）项　加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。……

旋挖桩孔作为有限空间进行安全管理，导致易文定死亡。建议将违法线索移交隆林各族自治县公安局依法进行调查处理。

（3）周杨，广西隆林联拓置业有限公司副总经理、项目主要负责人，主要负责广西隆林联拓置业有限公司生产建设，对项目施工安全生产巡查不到位，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现施工单位没有对旋挖桩孔口按照要求采取安全防范措施。对事故发生负有领导责任，建议由隆林各族自治县应急管理局依法进行处理[22]。

（4）张道龙，广西鸿荣建设工程有限公司项目经理，主要负责项目现场施工管理，对项目施工安全生产检查不力，对分包
单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现施工
单位对旋挖桩孔口没有按照《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求设置护栏、用木板覆盖孔口、悬挂安全警示标志。对事故发生负有领导责任，建议由隆林各族自治县应急管理局依法进行处理[23]。

（5）梁昌健，广西恒盛工程集团有限公司项目总监，未认

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款；……
[17]《中华人民共和国城乡规划法》（2019年第二次修正） 第六十四条 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。
[18]《建设工程质量管理条例》（2019年第二次修订） 第五十七条 违反本条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。
[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款；…

真履行监理职责，在巡查过程中未能发现旋挖桩孔口没有按照《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求设置护栏、用木板覆盖孔口、悬挂安全警示标志的隐患。对事故发生负有领导责任，建议由隆林各族自治县应急管理局依法进行处理[24]。

2.企业内部处理

（1）余东，广西隆林联拓置业有限公司施工管理员，对隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目旋挖桩孔施工检查不力，未能及时发现旋挖机桩孔没有按照相关要求做好防护。建议广西隆林联拓置业有限公司按照公司内部管理规定进行处理。

（2）杨腾，广西鸿荣建设工程有限公司安全生产管理员，
未认真履行工作职责，对隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–
岭誉项目旋挖桩孔施工管理不到位，未能及时发现有关施工安全隐患。建议广西鸿荣建设工程有限公司按照公司内部管理规定进
行处理。

[20]《中华人民共和国建筑法》第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正、没收违法所得、并处罚款，可以责令停业整顿、降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款；……
[22]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;……
[23]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;……
[24]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;……

（3）韦府锋，广西恒盛工程集团有限公司专业监理工程师，未认真履行监理职责，在日常巡查、参与桩孔验收工作中，未能
及时发现隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目旋挖桩孔没有按照《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求设置护栏、用木板覆盖孔口、悬挂安全警示标志的隐患。建议广西恒盛工程集团有限公司按照公司内部管理规定进行处理。

（4）李正任，广西恒盛工程集团有限公司专业监理员，未认真履行监理职责，在日常巡查、参与桩孔验收工作中，未能及时发现隆林各族自治县新州镇盛隆国际四期–岭誉项目旋挖桩孔没有按照《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的要求设置护栏、用木板覆盖孔口、悬挂安全警示标志的隐患。建议广西恒盛工程集团有限公司按照公司内部管理规定进行处理。

（三）其他处理建议

1.建议隆林各族自治县人民政府对广西隆林联拓置业有限公司、广西鸿荣建设工程有限公司、广西路悦顺建设公司、广西恒盛工程集团有限公司等有关单位进行警示约谈。

2.隆林各族自治县住房和城乡建设局、自然资源局未认真履行职责，未认真对盛隆国际四期–岭誉项目进行安全检查，未发现该项目存在未批先建，无资质施工队挂靠公司的重大隐患等履职不到位情况，建议将相关线索移交自治县纪委监委调查处理。

3.建议新州镇人民政府、自治县住房和城乡建设局、自然资源局向隆林各族自治县人民政府作深刻书面检讨。

八、事故主要教训

（一）思想认识不到位。盛隆国际四期–岭誉项目参建企业核企业负责人对建筑施工安全形势以及“人民至上、生命至上”等安全理念的认识不足，对施工安全和安全风险防范存在麻痹和侥幸思想，隐患排查整治不深不实，事故防范措施不到位。

（二）企业安全生产主体责任未落实到位。涉事的有关企业未认真组织开展安全教育培训，安全生产责任制、有关规程规章制度不健全完善，未取得建设工程规划许可和施工许可擅自组织施工，对有限空间风险辨识不清，对有限空间作业安全失控漏管，对施工项目未实施有效监理，这些问题为事故发生埋下了风险隐患。

（三）汲取事故教训不深刻。2025年我县辖区内相继发生盛世·十里春风“5·9”一般触电事故、德峨镇三冲村那拉屯“6·22”一般坍塌事故、新州镇派安停车场旁杂物仓库建设工地“7·19”一般触电事故等三起建筑行业领域安全生产事故，三起事故共造成3人死亡，教训十分惨痛。但发生在盛隆国际四期–岭誉项目这起事故再次反映出新州镇人民政府、自治县住房城乡建设局并没有真正汲取事故教训，在安全生产这个底线问题上，没有举一反三做好事故警示教育和安全防范工作，对辖区内建筑行业领域
的安全风险、事故风险分析研判不到位，相关工作部署存在短板漏洞。

（四）部门监管责任落实不到位。在盛隆国际四期–岭誉项目建设方未取得建设工程规划许可证和建筑施工许可证，自治县自然资源局、住房和城乡建设局，未对该项目建设工地实施有效监管，对项目建设方未得到许可擅自组织施工的违法违规行为未下达停工通知，制止企业的违法违规行为，存在失查失管。

（五）现场管理人员安全意识差。该起事故中，现场管理人员处理问题存在惯性思维、经验主义和侥幸心理，对有限空间作业安全风险认识严重不足，在进入旋挖桩孔前未严格执行“先通风、再检测、后作业”的有关规定，进入旋挖桩孔内未佩戴安全防护装备，导致坠落入旋挖桩孔底部窒息死亡。

九、事故防范和整改措施建议

一是盛隆国际四期–岭誉项目参建各方要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，进一步提高政治站位，完整准确全面贯彻新发展理念，分析研判建筑行业领域的安全风险，认真组织排查各类安全隐患，对排查出的安全隐患分类造册，列出整改措施，整改时限，整改负责人等，实行隐患排查整治闭环管理。

二是盛隆国际四期–岭誉项目各参建单位要认真汲取事故教训，剖析深挖事故根源，举一反三，防范化解各类安全风险，杜绝此类事故再次发生。要切实落实企业安全生产主体责任，广西隆林联拓置业有限公司要严格遵守有关许可的法律法规，严格履行项目许可报批程序，项目施工必须得到许可之后方可施工建设，要加强对承包方、施工单位安全生产工作的统一协调、管理，定期或不定期组织开展安全检查，发现安全隐患问题，及时督促整改落实到位，要督促广西恒盛工程集团有限公司加强对项目施工现场安全巡查、检查及隐患排查整治。广西鸿荣建设工程有限公司要严格按照法律法规要求健全安全生产责任制，建立健全隐患排查治理制度，加强对施工现场安全生产管理，加强对安全生产管理人员和从业人员安全教育培训，落实好安全技术交底，保障施工安全。广西路悦顺建设公司要依法依规建立完善安全教育培训规章制度，建立有限空间作业制度，配备安全带、气体检测仪器、防中毒窒息装备等安全防护用品，要强化员工教育培训，加强对施工现场管理、强化作业现场安全风险辨识及作业人员的监管，加强对施工现场隐患排查整治和旋挖桩有限空间作业的安全管理，防范杜绝事故发生。广西恒盛工程集团有限公司要依法履行监理职责，严格审查建设方、承包方、施工队、施工人员的许可证、资质证件是否符合要求，要加强日常安全检查巡查，及时发现隐患问题，及时督促建设方、施工单位完成整改，对施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向建设行政主管部门报告。要对旋挖桩孔作业加强旁站监管，督促施工单位必须按照有限空间作业要求做好安全管理。项目各参建单位要结合行业实际，分析研判事故风险，采取有效措施，紧盯薄弱环节，查找管理短板，堵塞管理漏洞，把所有风险管控到位，把所有隐患治理到位，坚决遏制“想得到、看得到”、就是“做不到、管不到”的问题，坚决控制作业现场安全漏管失控的势头。

三是隆林各族自治县自然资源局要切实履行好项目规划建设、用地、项目报批等行政审批事项和行政权力事项，隆林各族自治县住房和城乡建设局要认真履行市政和房屋建筑工程的建筑施工许可核发等相关审批事项，要强化审批前、审批中、审批后的监管巡查，严厉整治未批先建等违法违规行为。隆林各族自治县住房和

城乡建设局结合安全生产治本攻坚三年行动，开展建筑领域专项整治行动，并组织开展建筑行业领域安全警示教育会。要进一步强化对建设工程项目的监督检查力度，严格安全监督检查工作的闭环管理，对主体责任不落实、作业现场管理混乱、违章违规操作等行为，发现一起、坚决查处一起。要严格督促建设施工单位依法履行主体责任，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强作业现场的检查巡查，坚持不留死角、不留盲区、不走过场，开展全方位、动态化的风险辨识和隐患排查治理，有效防范建筑施工行业领域生产安全事故。新州镇人民政府要严格落实属地管理责任，积极开展辖区范围内建筑工地安全检查，将排查出的安全隐患上报给行业主管部门，配合行业主管部门开展好建筑行业领域安全专项整治行动。

党政机关

网站地图 联系我们

主办：隆林各族自治县人民政府办公室 联系方式：0776-8202193

桂公网安备 45103102000006 号 桂ICP备09007576号 网站标识码 4510310001

广西互联网辟谣平台

互联网违法和不良信息举报