姚安官屯云南正滇建筑工程有限公司
“1·10”
一般高处坠落事故调查报告

姚安县政府事故调查组

2026年4月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）涉事项目概况.....2
（二）事故发生单位及相关单位基本情况.....2
（三）事故相关单位安全管理情况.....3
（四）事故发生经过.....5
（五）事故现场情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
（七）其他情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及应急响应情况.....6
（二）事故现场救援情况.....6
（三）善后处置情况.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
（三）其他可能因素排除.....8
四、有关责任单位存在的主要问题.....8
（一）云南正滇建筑工程有限公司.....8
（二）云南恒丰建设咨询管理有限公司.....10
（三）云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司.....10

（四）官屯镇人民政府.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）不予追究责任人员.....11
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....11
（三）对有关公职人员的处理建议.....13
六、事故主要教训.....14
（一）安全发展理念树得不牢，主体责任落实不到位.....14
（二）安全监管合力不足，统筹协调责任落实不到位.....15
七、整改和防范措施.....15
（一）坚决扛起安全生产主体责任.....15
（二）坚决扛实安全监理责任.....15
（三）坚决扛起安全生产监管政治责任.....15
（四）从严从实履行属地安全管理责任.....16

2026年1月10日17时许，楚雄州姚安县官屯镇2025年度烟叶生产基础设施烟水烟路建设项目黄泥塘项目区发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约148.68万元。

事故发生后，州县领导作出批示。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，姚安县人民政府成立由县总工会、县公安局、县应急管理局、县人力资源和社会保障局、县住建局、县水务局、县烟草公司、官屯镇人民政府组成的姚安官屯云南正滇建筑工程有限公司“1·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县人民检察院派员参与事故调查，县纪委监委成立事故责任追究问责审查调查组开展审查调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、座谈交流等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和事故责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议，总结了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**云南正滇建筑工程有限公司“1·10”高处坠落事故是一起因企业全员安全生产责任制未落实，对从业人员安全教育和培训不到位，隐患排查流于形式、作业现场管理混乱和作业人员安全意识淡薄而导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

涉事项目为楚雄州2025年度烟叶生产基础设施烟水烟路建设项目姚安县官屯镇黄泥塘项目区，该工程项目建设地址为姚安县官屯镇黄泥塘村委会，主要建设内容为烟水配套工程1件，其中规划建设水池2个，工程量0.1万立方米；管网1条，工程量34千米。项目于2025年11月10日开工，项目造价458.017万元。本次事故发生在输水工程磨盘箐输水主管管道安装过程中。

（二）事故发生单位及相关单位基本情况

1. 施工单位：云南正滇建筑工程有限公司。法定代表人阴某，统一社会信用代码：9153090256884 1XXXX。经营范围包含建设工程施工、施工专业作业等。具有建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程等建筑企业资质。

2025年9月18日，云南省烟草公司楚雄州公司、云南正滇建筑工程有限公司、姚安县官屯镇黄泥塘村民委员会签订了《楚雄州2025年度烟叶生产基础设施烟水烟路建设项目姚安县官屯镇黄泥塘项目区施工合同》以及廉洁协议、安全管理协议、安全责任声明书，明确云南正滇建筑工程有限公司为该项目施工单位。

2. 监理单位：云南恒丰建设咨询管理有限公司，法定代表人赵某某，公司性质为有限责任公司，统一社会信用代码：91530000709707XXXX。经营范围包括建设工程设计、建设工程勘察、建设工程监理等。

2025年10月22日，云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公

司与云南恒丰建设咨询管理有限公司签订了施工监理合同，明确云南恒丰建设咨询管理有限公司为楚雄州2025年度烟叶生产基础设施烟水烟路建设项目（姚安县官屯镇黄泥塘项目区）提供全过程监理服务,服务期限为自合同签订之日起至工程保修期结束。

3.建设单位: 云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司,负责人: 杨某某，公司性质为全民所有制分支机构，统一社会信用代码为915323257972 23XXXX。

2024年8月30日，建设单位与云南佳锐勘察设计有限公司签订了《楚雄州2025年度烟叶生产基础设施姚安县官屯镇黄泥塘村磨盘箐项目区烟水工程工程勘察、设计服务采购项目服务合同》，由云南佳锐勘察设计有限公司提供现场踏勘、项目实施方案编制、初步设计(包括州、省级评审后完善)、施工图设计、施工服务等。2025年4月项目实施方案编制完成，2025年9月建设单位与施工单位签订了施工合同，2025年11月项目正式开工建设。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.云南正滇建筑工程有限公司。云南正滇建筑工程有限公司实际配备该项目现场的管理人员为项目经理苏某某以及项目专职安全员刘某某2人，2人分别持有云南省水利厅颁发的水利水电工程施工企业项目负责人和水利专职安全生产管理人员资质证书。针对事发项目正滇公司建立了安全生产责任制、安全管理制度、机构与人员管理制度、安全检查及隐患排查制度、安全生

产应急救援制度，制定了安全操作规程、安全教育培训计划。查看管理台账有三级安全教育培训记录，有安全检查和隐患排查记录。

2. 云南恒丰建设咨询管理有限公司。公司安排了1名总监以及1名现场监理对该项目进行监管，日常监管主要由现场监理王某某负责。公司的监理日志记录了2025年11月10日至2026年1月14日以来施工现场的施工部位、施工内容、施工形象、施工质量检验和安全作业情况、施工作业中存在的问题及处理等情况；监理巡视记录载明了2025年11月10日至2026年1月12日期间的巡视情况、发现的问题及处理意见。截至事故发生日，2次发出监理通知督促施工单位进行整改。此外，共组织召开了2次监理例会协调工程进展、强化质量与安全管理。

3. 云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司。公司成立了烟叶生产基础设施建设工作领导小组，负责对全县烟叶生产基础设施项目的全过程统筹管理。2025年9月9日，公司牵头组织官屯镇政府、黄泥塘村委会及项目设计、监理、施工单位，在官屯镇文化站会议室召开“开工前工作会议”，对项目实施标准、安全生产及各方职责提出了明确要求。10月10日，公司再次召集监理、施工单位召开专题会议，就开工时间计划、施工注意事项及安全风险防范等作出细化安排。自2025年11月10日项目开工至事发当日，公司累计组织督查7次，重点跟进项目施工进度，协调解决现场问题，督促参建单位落实管理要求，确保项目按计划推

进。

4. 官屯镇人民政府。针对黄泥塘村委会施工项目，镇政府实施全过程精准监管，自项目开工以来，严格按照“挂村包组”要求，由挂村领导带队，组织安监、村建、派出所等部门开展联合检查5次，并面向施工人员开展安全生产专题教育2次。辖区黄泥塘村委会指派专人担任项目安全联络员，全程跟进施工协调对接，定期对施工现场进行巡查。重点检查安全防护用品佩戴、施工机械规范操作及临时用电安全等情况，发现问题当场督促整改。截至事发当日，村委会累计对该项目开展安全生产风险隐患综合排查7次，均及时提出了相应整改措施和建议。

（四）事故发生经过

2026年1月10日8时，楚雄州2025年度烟叶生产基础设施烟水烟路建设项目姚安县官屯镇黄泥塘项目区现场负责人俞某组织俞某某、吴某某、黄某某、严某、张某某、尹某某共7人在该项目磨盘箐鲁家沟段进行施工，午饭后严某身体不适返回住处休息，其余6人继续施工，其中吴某某、黄某某、俞某某3人在磨盘箐往黄泥塘方向架设水管。17时许施工即将收工时，作业人员黄某某在已解开安全带的情况下调整水管位置，过程中不慎踩空，失足跌坠山箐。

（五）事故现场情况

经现场勘查，事故发生地点位于姚安县官屯镇黄泥塘村委会磨盘箐小组鲁家沟附近，事发地点通往外面的道路为崎岖狭窄山

路，来往车辆无法通行，只能停放在磨盘箐水库，然后步行3公里方能到达事发地点。事发地点坡陡箐深，高差约200米，陡坡中间长有零星大树，无其他遮挡物。现场沟边摆放待架设管道、发电机、焊具等施工器材。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721–1986）等标准和有关规定，核定事故直接经济损失约148.68万元。

（七）其他情况

1. 天气情况。2026年1月10日，姚安县官屯镇天气为晴，气温在6至19摄氏度，西南风3级。

2. 经公安部门现场勘验及尸表检查，死亡原因为开放性颅脑损伤特重型并急性呼吸循环衰竭，排除他杀。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急响应情况

事故发生后，现场作业人员吴某某向现场负责人俞某电话报告事故情况，俞某立即赶到事故现场处置并分别向正滇公司项目施工负责人刘某某、黄泥塘村委会主任金某某进行了报告，金某某随后向官屯镇人民政府报告了事故情况，官屯镇政府立即启动应急处置预案并组织人员赶赴现场开展应急救援工作，之后向姚安县人民政府总值班室、姚安县应急管理局报告了事故情况。

（二）事故现场救援情况

事故发生后，现场作业人员吴某某、严某先后拨打了120、119、110，施工现场负责人俞某随即组织两组人员展开搜救。因事发地点地处山区，仅有一条崎岖狭窄的山路通往外界，车辆无法通行，救援人员需从停车点步行约3公里才能到达现场。随后，“120”急救人员、官屯派出所警务人员、“119”消防救援人员陆续抵达并立即投入搜救，受地理环境限制，至2026年1月11日0时30分许，黄某某被从山箐中救出，经120医务人员现场检查，确认已无生命体征。

（三）善后处置情况

事故发生后，县人民政府及时成立事故处置工作领导小组，官屯镇迅速成立了善后处置工作组对死者家属开展精神抚慰和情感疏导。在官屯镇政府调解主持下，施工单位于2026年1月11日预付了死者家属安葬费，之后与死者家属于2026年1月15日签订死亡补偿协议并完成了死亡赔偿，善后工作妥善完成，社会平稳有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员黄某某对陡坡临崖作业的高度危险性、坠落后果的严重性缺乏清醒认识，缺乏基本的自我防护意识，在作业收尾阶段解开安全带调整管线，移动站位时不慎踩空跌坠山箐，最终造成死亡后果。

（二）间接原因

1. 云南正滇建筑工程有限公司主体责任落实不到位。公司虽建立了安全生产责任制，但未能结合实际进行有效衔接，部分岗位职责与《中华人民共和国安全生产法》要求不符，全员安全生产责任制未落到实处。**一是**安全教育培训流于形式，入场教育课时不足、内容与现场风险脱节，导致从业人员安全意识普遍淡薄；**二是**隐患排查治理不力，定期安全检查制度执行不严，对员工安全帽佩戴不规范等长期存在的显性问题未能采取有效措施予以纠正；**三是**施工现场管理严重缺位，项目主要负责人、专职安全管理员长期脱岗，造成作业现场安全管理失控，风险管控形同虚设。

2. 云南恒丰建设咨询管理有限公司监理责任落实严重缺位。该公司对施工单位的监督管理流于形式，未能有效履行安全监理职责。在日常安全检查中，对于发现的专职安全员长期不在岗履职、安全教育走过场以及作业人员安全帽、安全带佩戴不齐全等显性违规问题，仅作一般性指出，未严格按照监理规范要求下达整改指令或责令暂停施工，导致现场安全隐患未能得到及时消除，监理防线失守。

（三）其他可能因素排除

通过调查，排除人为故意破坏、突发自然灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）云南正滇建筑工程有限公司

云南正滇建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全

生产管理缺失，对事故负有主要管理责任。主要表现在:

1.安全生产责任制不健全[1]。制度制定存在形式化、模板化倾向，公司虽制定了一系列制度，但现有制度的针对性和适用不强，未能实现与项目施工的实际情况有效结合。

2.项目经理、安全员未严格履行安全生产管理职责[2]。项目经理、安全员长期脱岗，不在岗履职，开展日常安全巡查检查不力，未能及时发现和组织消除事故隐患。

3.安全生产教育培训不到位[3]。教育重形式、轻效果，对各岗位的操作规程和危害因素等培训不够，导致一线作业人员的安全意识淡薄。查看施工单位自项目开工以来的安全教育记录，开展了三级安全教育，但培训教育流于形式，教育内容未能紧密结合该项目特有风险，较为空泛和单一，无法有效提升作业人员安全意识，作业人员对自己岗位内的安全生产责任认识不清。

---

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 :生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理 ,建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度 ,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度 , 改善安全生产条件 , 加强安全生产标准化、信息化建设 , 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 : 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案 ;(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训 ,如实记录安全生产教育和培训情况 ;(三)组织开展危险源辨识和评估 ,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况 ,及时排查生产安全事故隐患 ,提出改进安全生产管理的建议 ;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 ;(七)督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训 , 保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能 , 了解事故应急处理措施 , 知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

4.隐患排查治理不到位[4]。未结合现场施工环境、作业特点有针对性制定现场施工及管理制度，并开展风险辨识和分析研判；日常检查局限于定期、表面的巡查，缺乏动态的、针对性地排查，对于发现的工人习惯性不系安全带等安全隐患未严格按照“定人、定时”的原则进行整改跟踪与复查，导致施工现场的安全风险隐患长期存在。对于监理通知要求整改的项目主要负责人按合同要求驻工地每月不少于22天、安排专职安全管理员现场管理问题整改落实不到位，致使项目经理、安全员长期不在岗。

（二）云南恒丰建设咨询管理有限公司

作为项目监理单位，未认真履行监理职责，监督施工单位落实工地安全防护措施不到位，对于检查发现的专职安全员未到现场履职、安全教育落实不到位等问题只是向施工方发出检查通知单，对后续的整改情况没有进行动态跟踪，在隐患始终未完成整改的情况下未及时上报建设单位加以督促，未形成隐患闭环管理，对事故负有安全监理责任。[5]

（三）云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司

作为项目建设单位，落实“管行业必须管安全、管业务必须管

---

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5][?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

安全、管生产经营必须管安全”原则存在偏差，履行安全生产监管责任有差距，对施工现场的安全生产统一协调管理缺位，未有效督促施工、监理单位履行安全职责，未能及时消除事故隐患，对事故负有监督管理责任。

（四）官屯镇人民政府

履行安全生产属地管理责任不到位，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求存在明显差距，对事发工程建设项目安全监管重视不足，未将此类农业基础设施项目纳入重点监管范围，协调督促行业主管部门和建设单位落实安全责任不力，未能有效防范和遏制事故发生，对事故负有属地管理责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

黄某某，云南正滇建筑工程有限公司员工。安全意识淡薄，在临崖边作业收尾阶段解开安全带作业，不慎踩空跌坠山箐，最终导致受伤死亡，因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）阴某，云南正滇建筑有限公司法定代表人，未认真落实生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责，未认真落实本单位全员安全生产责任制，未严格督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患，对事故发生负有主要领导责任，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）项、

第(五)项[6]的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项[7]的规定,建议由姚安县应急管理局依法给予其行政处罚。

(2)苏某某,作为项目现场管理负责人,长期不在现场履职,履行项目现场安全管理不到位,施工现场安全生产巡查检查不到位,组织现场开展隐患排查治理不力,对员工的安全生产教育培训不到位,对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(二)项、第(五)项、第(六)项[8]的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]的规定,建议由姚安县应急管理局依法给予其行政处罚。

(3)刘某某,作为该项目专职安全员,长期不在现场履职,未全面履行安全生产岗位职责,检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患不到位,开展隐患排查治理有差距,对工人安全教育培训走过场,教育培训未取得实效,对事故发生负有日

---

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第(一)项和第(五)项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;...(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;...

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;...。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(二)项、第(五)项和第(六)项:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:...(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;...(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;...

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

常监管责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(二)和第(五)项的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由姚安县应急管理局依法给予其行政处罚。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

(1)云南正滇建筑工程有限公司。未认真落实企业安全生产主体责任，对从业人员安全教育和培训工作落实不到位，从业人员安全意识淡薄；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未认真采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。对该起事故发生负有主要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]、第四十一条第二款[11],依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项[12]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(二)项[13]的规定,建议由姚安县应急管理局依法给予其行政处罚。

---

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;…

[13][?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第(二)项:事故发生单位对一般事故负有责任的,依照下列规定处以罚款:…(二)造成1人死亡,或者3人以上6人以下重伤,或者300万元以上500万元以下直接经济损失的,处50万元以上70万元以下的罚款;…

（2）云南恒丰建设咨询管理有限公司。履行建设工程安全监理职责不到位，对现场违规施工作业未及时纠正和制止，对事故负有安全监理责任，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条和《水利工程建设安全生产管理规定》第十四条的规定，建议由姚安县水务局依法给予其行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

对事故涉及相关责任人员建议按照干管权限分别移送云南省烟草公司楚雄州公司和县纪委监委进一步调查处理。

（四）其他处理建议

1.云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司，未认真落实安全生产监督管理责任，对事故负有安全管理责任。建议责成云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司分别向云南省烟草公司楚雄州公司、姚安县人民政府作出书面检查，书面检查情况报县安委办备案。

2.官屯镇人民政府，履行属地安全管理职责不到位，建议责成官屯镇人民政府向县人民政府作出书面检查，书面检查情况报县安委办备案。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念树得不牢，主体责任落实不到位。**云南正滇建筑工程有限公司**：主体责任悬空，安全生产责任制形同虚设，未能结合实际落实全员安全职责；安全教育培训走过场，学时不足且针对性差，导致员工意识淡薄；隐患排查流于形式，对安全

帽佩戴不规范等长期性问题治理不力；现场管理严重缺失，项目负责人及专职安全员长期脱岗，导致作业现场安全管理失控。**云南恒丰建设咨询管理有限公司：**监理责任落实缺位，对施工单位存在的安全员不在岗、防护用品佩戴不全等问题，未严格督促整改或责令停工，监督失之于宽。**云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司**：履行安全生产统一协调管理职责有差距，未能严格遵循“三管三必须”原则，对施工及监理单位的监督管理缺位，未能及时消除事故隐患。

（二）安全监管合力不足，统筹协调责任落实不到位。建设单位和行业监管部门督促企业落实安全生产主体责任不到位，没有将企业的安全生产责任压紧压实。云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司对项目施工单位、监理单位统筹力度不足，监督检查覆盖面不广、力度不足，未能形成安全监管合力。

七、整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，针对该起事故暴露出的主要问题，举一反三，有效防范类似事故发生，提出以下防范措施建议。

（一）坚决扛起安全生产主体责任。云南正滇建筑工程有限公司必须痛定思痛，认真落实安全生产主体责任。**一是**强化现场管理，确保项目经理、专职安全员在岗在位，加密工地巡查频次，对违章违规行为实行“零容忍”并严肃惩处；**二是**强化教育培训，聚焦岗位操作规程与作业环境危害因素，开展经常性、针对性教育培训，真正提升作业人员的安全防范能力；**三是**强化安全投入，

依据风险等级精准增设防护措施，坚决摒弃侥幸心理，以扎实的举措守牢安全底线。

（二）坚决扛实安全监理责任。云南恒丰建设咨询管理有限公司必须严格对标《建设工程安全生产管理条例》及《建设工程监理规范》等相关法规，全面强化施工现场监理。**一是**要强化过程监督，对巡查发现的安全隐患，必须当即责令施工单位整改，并跟踪闭环管理；**二是**要强化责任传导，督促项目施工单位刚性执行主体责任，规范开展作业人员三级安全教育。各行业主管部门要同步加强对监理单位的动态监管与考核，确保监理履职到位。

（三）坚决扛起安全生产监管政治责任。云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司要牢固树立安全发展理念，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，将“三管三必须”原则不折不扣地落实到行动上。要切实发挥统一协调作用，强化全过程、全链条的管理与监督，确保监管职责横向到边、纵向到底，真正守好安全生产“责任田”。

（四）从严从实履行属地安全监管责任。官屯镇人民政府要深入贯彻上级关于安全生产工作的指示批示精神，牢固树立安全发展理念。**一是**压紧压实责任链条。严格落实安全生产责任制，确保属地监管职责无缝隙、全覆盖。**二是**强化隐患排查整治。加强对辖区施工项目等重点领域的安全宣传与监督检查，深入剖析监管工作中的短板与薄弱环节，有的放矢采取有效措施，切实堵塞监管漏洞，确保辖区安全生产形势持续稳定向好。