青秀南湖北投领上项目“6·6”一般 高处坠落事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2024-10-30 16:09 【字体： 大 中 小 】

2024年6月6日15时30分许，位于南宁市青秀区云景路51号的北投领上项目施工现场，发生一起高处坠落事故，造成1人经抢救无效死

2024年6月7日，依据有关法律法规，青秀区人民政府成立了青秀南湖北投领上项目“6·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调区应急管理局为牵头单位，青秀区人民政府办公室、南湖公安分局、青秀区住房和城乡建设局、青秀区总工会、南湖街道办事处为成员单位调查工作。同时，邀请青秀区监察委参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅相关资料、询问相关人员等过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查明了有关人员存在的问题和责任，认定了事故性质，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，**青秀南湖北投领上项目“6•6”一般高处坠落事故是一起因施工作业人员未正确佩戴个人防护用品，施工单位隐患排查不到全管理人员履职不到位而导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）项目概况

北投领上项目，为新建工程，位于南宁市青秀区云景路51号，总建筑面积192393.28m2，地上建筑面积145151.78m2，地39813.05m2，共20栋建筑单体。其中13#楼建筑面积10598.56m2，层数24层，建筑高度74.1m。事故发生时，13#楼主体施工已完成，拆除，正在进行24层悬挑脚手架拆除施工。

（二）项目发包情况和相关单位、人员基本情况

广西北投建筑工程有限公司（以下简称广西北投建筑公司），为北投领上项目的总承包单位。

2023年2月9日，项目建设方广西北投兴东置业有限公司与南宁市建筑规划设计集团有限公司（牵头人）、广西北投建筑公司（成员《北投兴东GC2022-056地块及云景路幼儿园（暂定名）工程总承包项目合同》（合同编号：XDZY-BTLS-SG-2023-01-0002）。工程名GC2022-056地块及云景路幼儿园（暂定名），工程承包范围：根据本项目招标要求及设计任务书等进行施工图设计、施工的工程总承包内包含施工图设计（含绿建及海绵城市、可再生能源、人防设计等）、基坑支护工程、桩基及基础工程、主体建筑及安装工程、装修装饰工程、人防设备及安装、太阳能系统设备及安装、电梯设备及安装、二次供水设

备供货及安装工程、供配电工程、总平管网、地坪漆及地下交安工程、标识标牌工程、夜景亮化工程等除发包人另行发包的工程内容外体以招标人提供的设计任务书为准）。广西北投建筑公司成立了项目经理部，任命卜xx为项目经理，蒋xx为项目安全员。

13#、15＃楼及配套地下室主体施工劳务工程合同》（合同编号BTJZ-BTLS-SG-2023-019）。工程名称为北投领上项目1#、2＃、12＃、配套地下室主体施工劳务工程，分包工程施工范围和工作内容：工程设计图纸中所有设计说明及尺寸标注的全部内容，具体范围详见界面划支护、桩基、铝合金门窗、外墙涂料、栏杆扶手、入户门、防火门、防火窗、外墙保温胶泥、隔音垫或隔音涂料、防水工程、安装工程（水埋等）等专业分包工程。

2024年3月16日，广西隆盛匠芯建筑公司与唐xx签订《劳动合同》，工作内容、工作地点为广西隆盛匠芯建筑公司北投领上项目部外架

（三）项目批准情况

2023年2月3日，广西北投兴东置业有限公司取得了南宁市自然资源局颁发的《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第45(号），建设项目名称：13号楼，建设位置：南宁市青秀区云景路51号，建设规模：10604.5平方米。

2023年2月14日，南宁市行政审批局以《建筑工程施工许可证》（编号：450100202302140201）准予该项目施工，工程名称：北围：北投领上1号楼、9号楼-13号楼、15号楼、S1-S5商业、地下室（一区）（含基坑支护）。

（四）事故发生单位安全管理情况

广西北投建筑公司，按规定对施工作业人员进行了安全教育培训；编制了《北投领上项目悬挑脚手架专项施工方案》（以下简称《方案和监理单位审核、审批通过后实施。13#楼24层悬挑脚手架拆除施工前，广西北投建筑公司按规定对相关人员进行了《方案》安全技术交位、人员对悬挑脚手架进行了安全检查，根据检查材料显示，踏板（钢芭网片）完好。拆除施工过程中，广西北投建筑公司按规定安排了项现场进行安全管理。事故发生前，广西北投建筑公司项目部未及时发现并消除事故发生位置踏板（钢芭网片）松动的事故隐患，项目安全管时发现并制止、纠正施工人员唐xx违章作业的行为。

（五）事故发生经过

2024年6月6日14时30分许，唐xx、唐xx班组开始拆除脚手架作业，唐xx从24层东侧A1户型北侧进入悬挑脚手架从下往上第二步，从侧切割吊环，唐xx在悬挑脚手架从下往上第一步进行拆除作业。15时许，唐xx切割到悬挑脚手架第二步事故发生位置上方时，角磨机发生xx一起从24层东侧A1户型南侧返回房屋内维修。15时30分许，唐xx、唐xx维修好角磨机后，一起从24层东侧A1户型南侧进入悬挑脚手步，唐xx未将安全带扣在母绳上沿第一步往东侧事故发生位置方向行走，唐xx爬上第二步将安全带扣在母绳上往东侧事故发生位置方向行层东侧A1户型东侧看到唐xx走到事故发生位置时，钢芭网片往悬挑脚手架西侧滑落，唐xx从悬挑脚手架钢管之间空隙坠落至下方地面电梯防

（六）事故现场情况

事故发生地点位于南宁市青秀区云景路51号北投领上项目工地，事故发生位置位于该项目13#楼24层东侧A1户型东侧墙壁外侧悬挑脚一步（见图一）。该悬挑脚手架呈南北走向，总长度约11米、宽0.9米，从下往上第一步底部由三根水平杆并列构成，中间水平杆距东西米，水平杆上满铺钢芭网片作为踏板。悬挑脚手架从下往上第一步北侧往南侧约3.8米、南侧往北侧约5.6米处踏板位置有一长度约1.7米的可见一块钢芭网片从中间水平杆和西侧水平杆之间空隙穿过，一端顶在外墙上，另一端靠在脚手架底部中间水平杆上；缺口北侧相邻1块芭网片上未见用于固定的铁丝，其余位置的钢芭网片上均绑扎有用于固定的铁丝。

事故发生位置上一层脚手架（从下往上第二步）北侧钢芭网片已拆除，南侧钢芭网片未拆除。13#楼24层东侧A1户型，从房屋北侧外南侧外墙设置有一根钢制安全带母绳。

死者坠落位置距地面高度约73米，着落位置位于坠落位置下方施工电梯防护棚内地面，该梯防护棚棚顶上有一缺口，缺口附近彩钢瓦窗框等物体已变形弯曲。

（七）人员伤亡和直接经济损失

事故导致1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核实事故造成直接经济损失1

二、事故应急处置情况

事故发生后，施工现场管理人员立即向工程承包方项目部负责人报告。2024年6月6日15时33分，工程承包方项目部负责人接报后，立开展事故救援工作，并派出应急车辆，将唐xx送中山大学附属第一医院抢救。

2024年6月6日15时45分，青秀区区委、区人民政府负责同志立即调派公安、应急、住建、南湖街道办等单位赶赴现场处置，同时开展作。

（二）医疗救治和善后情况

2024年6月6日16时13分，中山大学附属第一医院急诊科接诊后，立即开通绿色通道，组织多科室进行会诊。19时35分，唐xx经抢救大学附属第一医院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为多发伤引起特重型颅脑损伤引起呼吸心跳骤停。

2024年6月8日，广西隆盛匠芯建筑工程有限公司和死者家属达成一致，签订了《一次性工亡赔偿协议书》，补偿死者家属165万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查，事故的直接原因是施工作业人员安全意识淡薄，在悬挑脚手架拆除作业过程中未正确佩戴安全带；事故发生位置踏板（钢芭网分析如下：

事故发生前，施工作业人员唐xx维修完角磨机后进入悬挑脚手架往事故发生位置行走时，未将安全带扣在安全母绳上，行至事故发生位芭网片）松动往脚手架水平杆之间西侧空隙滑落，唐xx从脚手架水平杆之间空隙坠落至地面，经抢救无效死亡。

（二）其他可能因素排除

事故调查组经现场勘查、调查，排除了人为故意破坏、疾病、突发灾害等因素引起事故发生的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

广西北投建筑公司，工程总承包单位，履行施工现场安全管理职责不到位，对施工现场安全隐患排查不深入，未及时发现并消除踏板的事故隐患；项目安全管理人员履行现场安全管理职责不力，未及时发现并制止、纠正唐xx违章作业的行为。

五、对事故有关责任单位和责任人员的行政处理建议

（一）不予追究责任人员

唐xx，现场施工作业人员。安全意识淡薄，在悬挑脚手架拆除作业过程中未正确佩戴安全带，对事故发生负有直接责任，因其在事故中追究责任。

（二）给予行政处罚的单位和人员

1.广西北投建筑公司，工程总承包单位，履行施工现场安全管理职责不到位，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依法处理

2.卜xx，广西北投建筑公司项目经理部项目经理、项目负责人，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有直接领导责任，建议由局依法处理。

3.蒋xx，广西北投建筑公司项目经理部安全员，履行施工现场安全管理职责不力，未及时发现并制止、纠正施工作业人员的违章行为，责任，建议由青秀区应急管理局依法处理。

六、事故防范措施建议

各级各有关部门和企业要深刻汲取事故惨痛教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，完整、准发展理念，在城市规划、建设和管理各方面都要把安全放在第一位，统筹发展和安全，并把安全工作落实到城市工作和城市发展各个环节各认识事故发生暴露出的安全生产工作存在的问题和薄弱环节，层层压实责任，健全完善安全生产管理制度，坚决防范遏制各类生产安全事故

（二）强化教育培训和施工现场管理

严格落实从业人员“三级”安全教育培训，外来施工人员进入施工现场前，必须进行安全教育培训，确保从业人员熟悉施工现场存在的掌握必备的安全生产知识，着力解决安全生产“不懂不会”问题。要强化作业现场安全管理，按照安全技术标准及安装使用说明书认真检查施工条件，落实预防高处坠落的人防、技防、物防等防范措施，严格执行作业前技术交底制度，严格审核特种作业人员持证情况，坚决制止确保安全施工，杜绝类似事故再次发生。

（三）加强施工现场安全管理

深刻汲取事故教训，举一反三，提高认识，进一步落实企业主体责任，建立健全企业施工现场安全管理制度，加强安全生产标准化建设风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，增强施工现场安全管理力量，采取技术、管理措施，及时发现并制止违章行为，切实防范

青秀南湖北投

一般高处

来源：南宁市青秀区应急管理局