# 北京市政建设集团有限责任公司“6·18”淹溺事故调查报告

2021年6月18日，白坭镇汇盈路与汇金路交叉路口接收井（编号GYYW46）发生一起淹溺事故，事故造成1人死亡。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号）的有关规定，由区应急管理局牵头区公安分局、区纪委监委、区住房城乡建设和水利局、区人力资源和社会保障局、区总工会、白坭镇政府等单位组成事故调查组，对事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查明了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

## 一、基本情况

（一）工程项目情况

工程名称：三水区2020年污水管网建设工程（白坭片区）-第一标段，工程地点：佛山市三水区白坭镇，工程内容：本工程为三水区2020年污水管网建设工程(白坭片区)-第一标段,主要内容为敷设或拉顶纤维增强复合PE缠绕管

DN400-500共约3862米、纤维增强复合PE实壁管共约1822米、III级钢筋混凝土管顶管约286米等及其附属工程，破除及修复工程砼路面约4064平方米,拆除工程,购置及安装流量为3500$m^3$/d的一体化泵站设备等。该工程取得了《建筑工程施工许可证》，编号：440607202011050****。

(二)涉事故单位情况

1.建设单位：佛山市三水区水利投资建设有限公司（下称：三水水投公司），类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：吴卓成，成立日期：2013年5月7日，住所：佛山市三水区云东海街道葵逢路东1号之一首层，统一社会信用代码：91440607068505****，经营范围：对三水辖区内水利工程项目及其附属设施进行投资、建设及管理。

2.代建单位:佛山市三水西江发展投资有限公司(下称:西发投公司），类型：有限责任公司（国有独资），法定代表人：李庆基，成立日期：2017年4月28日，住所：佛山市三水区白坭镇工业大道16-1 号之三,统一社会信用代码:91440607MA4WGP****，经营范围：建筑工程项目开发、土地整治、基础设施建设等。

3.施工单位：北京市政建设集团有限责任公司（下称:北京市政公司），类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：张维民，成立日期：2000年12月8日，住所：北京市西城区南礼士路17号，统一社会信用代码：911100007

22617****，经营范围：承包各类型市政公用工程、各级及各类型建筑的施工等。该公司取得了中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D1 1102****，有效期延期至：2021 年 12 月 31 日，资质类别及等级：市政公用工程施工中承包特级等。持有北京市住房和城乡建设委员会核发的《安全生产许可证》，编号：（京）JZ 安许证字〔2019〕01****， 许可范围：建筑施工，有效期： 2019 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 20 日。

4.监理单位：方大国际工程咨询股份有限公司（下称：方大公司），类型：股份有限公司（非上市），法定代表人：李宗峰，成立日期：2003 年 10 月 24 日，住所：郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A 座 9 楼 982 号,统一社会信用代码：91410100755180****，经营范围：工程监理，工程技术服务等。该公司取得了河南省住房和城乡建设厅核发的《工程监理资质证书》，证书编号：E1410049****，有效期至 2024 年 3 月 4 日，资质类别及等级：工程监理综合资质。

（三）合同签订和人员雇佣情况

1.代建合同：2020 年 9 月 4 日，三水水投公司与西发投公司签订了《建设项目委托代建协议书》。

2.施工合同：2020 年 10 月 13 日，三水水投公司与北京市政公司签订了《建设工程施工合同》和《安全生产目标责任书》。

3.监理合同：2020年9月22日，三水水投公司与方大公司签订了《建设工程监理合同》。

4.人员雇佣情况：经调查，刘利祥由北京市政公司雇佣，工资发放、工作安排都由北京市政公司直接负责，但刘利祥与北京市政公司未签订劳动合同。

## 二、事故发生经过和应急处置情况

### （一）事故发生经过

2021年6月18日，三水区2020年污水管网建设工程（白坭片区）第一标段顶管班组在下午六时许下班吃完晚饭后，顶管班组长刘利祥通知各班组成员晚上需要加班。顶管班组成员在汇金路另外一侧顶管施工井从下午七时许工作到十时许，因顶管机出现卡顿，刘利祥便通知班组成员先停机，并通知北京市政公司施工员苏胜安到达施工现场，并一起分析卡顿原因后，刘利祥要求班组成员做好收尾工作并清洗路面后，即可下班回宿舍休息。班组成员根据刘利祥安排，从晚上十时许至十一时许完成路面清扫及施工围蔽等后续工作后下班回到宿舍。龙小勇根据刘利祥要求留在工地，陪同刘利祥进行收尾检查。因顶管施工附近存在市政管道，为排除顶管施工卡顿是因打到市政管道导致，晚上十一时二十五分许，刘利祥开车载着龙小勇从汇金路对面施工井来到汇盈路与汇金路交叉路口接收井（编号GYYW46）附近。在未通知北京市政公司管理人员和监理公司相关人员，未获得相关许

可的情况下，刘利祥先下车，走到事故接收井南侧并打开用钢丝固定好的彩钢板围蔽查看井内情况是否正常，龙小勇随后下车。龙小勇还未走到事故接收井时，突然听到有物体掉入井内的声音，听到声音后龙小勇迅速跑到接收井附近，但并未发现刘利祥，便大声呼叫刘利祥名字，但无人应答，接收井内因光线不足，也难以看清底部情况。

（二）事故救援情况

事故发生后龙小勇立即拨打了工友袁飞电话，并拨打了120和119。袁飞在接到电话后，立即通知了其他工友，并和四五名工友在两分钟左右赶到了事故现场。通过搭设竹梯进入事故接收井，四五分钟后通过绳索将刘利祥拉上了地面。随后采取心肺复苏等急救措施，持续到119、120人员到达。刘利祥经120医护人员现场抢救无效后，宣布死亡。

（三）地方政府及相关部门应急处置情况

接到事故信息报告后，区应急、住建，白坭镇政府等单位立即启动应急响应，迅速赶赴现场、按照职能职责开展事故调查和善后处理等工作。区住建局开具了停工通知书，要求北京市政公司立即暂时停产停业整顿，配合事故调查和做好善后处理工作。

（四）善后处理情况

经协商，死者刘利祥家属于6月23日与事故相关单位达成谅解并签订赔偿协议，赔偿款项已支付到位；事故未造

成不良社会影响。

（五）应急处置评估结论

区各职能部门，白坭镇政府，决策科学合理，应急机制及时有效，现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作有序有效。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）北京市政建设集团有限责任公司“6·18”淹溺事故造成一人死亡，死亡人员情况如下:

刘利祥，男，汉族，出生于1987年9月28日，户籍所在地：湖南省耒阳市泗门洲镇****，身份证号码：430481198709 28****。

（二）根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失为190万元。

## 四、调查情况

（一）现场勘查情况

事故现场位于白坭镇汇盈路与汇金路交叉路口接收井。接收井: 宽2.5米×长2.6米×深7.5米，接收井内有积水，水深约2米，接收井内部四周已用钢筋混领土倒模。接收井内部放置有一竹梯，竹梯顶端距离井口约1.5米，经调查，该竹梯为事故救援时放置。接收井井口覆盖有两根槽钢条，槽钢条上覆盖有木板。接收井四周已用彩钢板围蔽，彩钢板

高度为 1.9 米，彩钢板上设置有“基坑危险、请勿靠近”、“必须佩戴安全帽”的警示标志，悬挂有警示灯。基坑彩钢板外设置的有铁马围蔽。事故接收井附近未设置照明装置。经调查，该事故接收井自 2021 年 6 月 1 日开始一直处于封闭状态，并未启用。事故发生时，排水管已穿过事故接收井，朝下一个接收井进行顶管施工。事故接收井属于三水区 2020 年污水管网建设工程（白坭片区）-第一标段施工区域。




（图 1：事故现场外围情况）



（图 2：事故接收井井口情况）

（二）相关公司安全管理调查情况

事故发生后，调查组对三水水投公司员工冯肇立，方大公司监理工程师黄跃山，北京市政公司区域经理徐兴天、施工员杨子鹏、苏胜安、员工龙小勇、袁飞、严庆元进行了调查询问，并提取了相关公司的安全生产资料档案，调查情况如下：

三水水投公司与北京市政公司签订了《建设工程施工合同》、《安全生产目标责任书》明确了双方的安全生产管理职责。三水水投公司有定期组织方大公司、北京市政公司召

开安全生产会议，有定期组织隐患排查，并建立了相关的记录台账。

方大公司为三水区2020年污水管网建设工程（白坭片区）-第一标段制定了《监理规划》，任命了总监理工程师孟亮亮为项目负责人，配齐了其他符合资质的监理人员，有定期对建设工程项目工地进行巡视和隐患排查，对发现的隐患问题有发放《监理工程师通知单》及时反馈给北京市政公司并督促其整改。

北京市政公司三水区2020年污水管网建设工程（白坭片区）-第一标段项目部建立了安全组织架构，任命了李伯凯为项目经理，配备了符合资质的安全管理人员，制定了《安全生产责任制》，明确了各岗位人员的安全生产管理职责。编制了《安全专项施工方案》、《顶管专项施工方案》等管理制度和操作规程。对从业人员刘利祥进行了入职“三级”安全教育培训和考核、有定期组织开展日常安全教育培训和安全技术交底、发放了安全劳动防护用品。

**结论性意见：**经调查，事故现场安全防护措施完善，北京市政公司对刘利祥安全教育培训到位，三水水投公司、方大公司、北京市政公司均履行了各自的安全生产管理职责。

## 五、事故原因和事故性质

### （一）事故原因

刘利祥安全意识淡薄，忽视安全警示标志、警示灯提示，

未经请示许可擅自打开事故接收井四周彩钢板围蔽和井口覆盖的木板查看井内情况，导致事故发生。

（二）事故性质

根据调查情况，调查组认定，“北京市政建设集团有限责任公司“6·18”淹溺事故”是一起因刘利祥安全意识淡薄、忽视作业安全而导致的一般生产安全责任事故。

## 六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

经调查，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故和调查处理条例》（国务院493号令）等法律法规，对事故相关责任认定和处理建议如下:

死者刘利祥安全意识淡薄，忽视安全警示标志、警示灯提示，未经请示许可擅自打开事故接收井四周彩钢板围蔽和井口覆盖的木板查看井内情况，导致事故发生，负该起事故的全部责任。因其在事故中死亡，不予追究其责任。

## 七、事故防范和整改措施

为应对和防范类似事故的发生，按照行业主管和属地监管原则，提出以下事故防范和整改措施。

（一）深刻吸取事故教训，加强事故警示教育

区住建部门要督促事故单位，举一反三、开展安全警示教育、吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，切实增强建筑施工企业和工人的安全责任意识。

（二）行业主管部门加强对涉事故单位的约谈督导

区住建部门要坚持底线思维，主动作为，落实行业监管责任。要约谈事故单位，督促事故单位加强对作业队伍的管理，切实增强施工人员遵章守纪的意识，树立正确的安全理念，形成良好的安全习惯，全面提升作业队伍的素养。

北京市政建设集团有限责任公司“6·18”

淹溺事故调查组

2021年10月11日