碧桂园·凤凰城（高州）二期施工工地“11·19”建筑施工坍塌事故调查报告

发布时间：2016-02-17 08:39:41 来源：高州市安全生产监督管理局 字体【大 中 小】

建筑施工坍塌事故调查报告

2015年11月19日14时45分左右，位于高州市宝光街道G207国道西侧的碧桂园·凤凰城（高州）二期117#楼施工现场，因卸料平台从七层在该楼七层卸料平台上进行外墙修补和外墙面贴面砖的2名施工工人自七层高处坠落，卸料平台从七层坍塌的过程中，还致使在2楼进行外墙涂人受伤，造成2人死亡，1人受伤。直接经济损失约220万元。

事故发生后，市委、市政府领导高度重视，要求做好事故处理和善后工作，宝光街道办、市安监局、住局、宝光派出所等单位相关工作人员赶赴事故现场处置，积极做好死者家属的安抚工作。广东省住建厅的专事故现场了解情况。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规立了由市安监局局长为组长，市府办副主任为副组长，公安局、安监局、住建局、法制局、人社局、总工会、宝光街道办等单位人员组成的事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市人民检察院、市监察局派人参加，开展事故调查工作。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、尸体检验、调查取证、查阅相分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故单位情况

1、建设单位：

高州市碧桂园房地产开发有限公司（以下简称碧桂园公司），住所：高州市潘州西路1号宝光街道文化楼四楼注册号：440981000035770，类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：杨文杰；成立日期：2013年6月4日；营业期限：2013年6月4日经营范围：房地产开发、商品房销售、车位销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。碧桂园公司取得《建筑工程号：440981A201404300012，工程名称：碧桂园·凤凰城[高州]二期117#、119#、120#及地下车库；取得《建筑工程施工许可证》，编号：44098程名称：碧桂园·凤凰城[高州]二期118#、121#-228#、3#、4#变配电房。取得《建设工程规划许可证》，证号：建字第[2014]084号，建设项目城[高州]二期117#、119#、120#住宅楼及地下室。还取得税务登记证、机构代码证。

2、承建单位：

广东腾越建筑工程有限公司（以下简称腾越公司），住所：佛山市顺德区北滘镇工业大道18号，持有《企业法

册号：[4068]400009250，法定代表人：杨宝坚，公司类型：有限责任公司（外国法人独资），经营范围：房屋建筑工程的施工，各类地基与基

筑机械安装维修（不含特种设备）：生产销售商品混凝土（经营范围中涉及行政许可的项目凭有效许可证或资质证经营），营业期限：1997年

月20日。腾越公司还取得《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2014]000418延，主要负责人：杨宝坚，单位地址：广东省佛山市顺

道18号，经济类型：有限责任公司，许可范围：建筑施工，有效期：2014年3月26日至2017年3月26日。还取得《房屋建筑工程施工总承包壹级

电设备安装工程专业承包三级、起重设备安装工程专业承包三级、预拌商品混凝土专业三级、市政公用工程施工总承包叁级资质证书》和《机

3、监理单位：

广东国晟建设监理有限公司（以下简称国晟公司），住所：广州市番禺区石壁街屏山二村碧桂园东苑环翠

持有《营业执照》，注册号：440126000073017，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：梁裕尤，营业期限：2000年3月14日至203

范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

得《房屋建筑工程监理甲级资质证书》，证书编号：E144011243-4/3，有效期：至2019年8月26日。

4、施工单位一：

佛山市顺德区华顺建筑工程劳务有限公司（以下简称华顺公司），住所：佛山市顺德区北滘镇工业大道18

执照》，注册号：440681000603053，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：周锦新，成立日期：2006年8月30日，营业期

围：1、木工劳务作业（二级）；2、砌筑劳务作业（二级）；3、抹灰劳务作业；4、石制作劳务作业；5、油漆劳务作业；6、钢筋劳务作业

土劳务作业；8、脚手架搭设劳务作业（一级）；9、模板劳务作业（二级）；10、焊接劳务作业；11、水暖电安装劳务作业（以上项目凭有效

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）华顺公司还取得《安全生产许可证》，编号：JZ安许证字[2015]050399延，

工，有效期：2015年4月3日至2018年4月3日。取得《砌筑作业分包一级资质证书》、《脚手架搭设作业分包一级资质证书》。

施工单位二：

佛山市顺德区骏辉建筑工程劳务有限公司（以下简称骏辉公司），住所：佛山市顺德区北滘镇工业大道

《营业执照》，注册号：440681000603801，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：郑民伟，成立日期：2006年8月30日，

经营范围：1、木工劳务作业（二级）；2、砌筑劳务作业（二级）；3、抹灰劳务作业；4、石制作劳务作业；5、油漆劳务作业；6、钢筋劳务

7、混凝土劳务作业；8、脚手架搭设劳务作业（一级）；9、模板劳务作业（二级）；10、焊接劳务作业；11、水暖电安装劳务作业（以上项

经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）华顺公司还取得《安全生产许可证》，编号：JZ安许证字[2015]05

围：建筑施工，有效期：2015年4月3日至2018年4月3日。取得《脚手架搭设作业分包一级资质证书》、《机构代码证》。

5、碧桂园·凤凰城（高州）二期117#、119#、120#楼的项目情况：

碧桂园·凤凰城（高州）二期117#、119#、120#工程经高州市碧桂园房地产开发有限公司以“高发改审[2013]88号”立项，该公司将位于

G207国道西侧的碧桂园·凤凰城（高州）二期117#、119#、120#工程的施工总承包（包括建筑、装饰装修及安装工程的施工）发包给广东腾越

司，总建筑面积约62027.64㎡，工程合同工期总日历天数365天，资金来源为自筹资金，订立合同日期为2014年4月15日。

高州市碧桂园房地产开发有限公司将碧桂园·凤凰城（高州）二期工程委托广东国晟建设监理有限公司进行监理，订立合同

19日，总建筑面积暂定135960.28㎡，自2014年4月19日开始实施，至2016年4月19日完成。

广东腾越建筑工程有限公司与佛山市顺德区华顺建筑工程劳务有限公司签订建设工程施工劳务分包合同

凰城（高州）二期117#、119#、120#及地下车库主体劳务与架子工工程分包给华顺公司，华顺公司提供分包的劳务内容为架子工、钢筋工、木

灰工、砌筑工、油漆工、模板工、市政及其他零星工程、临建及场地平整。

广东腾越建筑工程有限公司与佛山市顺德区骏辉建筑工程劳务有限公司签订建设工程施工劳务分包合同

凰城（高州）二期117#、119#、120#及地下车库外墙面砖劳务工程分包给骏辉公司，骏辉公司提供分包的劳务内容为外墙面砖劳务工程。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

1、工程进展

高州碧桂园二期腾越公司施工工地117#楼2014年已开工，2015年11月19日前工程进度为外架及人货梯已拆除完成，卸料平台从1

装修收尾工程及室外附属工程进行中。之前，117#楼从2015年9月12日开始整体脚手架拆除，10月28日大面积脚手架基本拆除完毕。从11月9日

除卸料平台至8层。

2、事发经过：

2015年11月19日下午，华顺公司项目负责人房建军按照腾越公司下达的工程进度要求，继续安排工人范远庆、王群辉进行施工，范远庆到

行外墙抹灰收口，王群辉到2层附近进行外墙涂料作业。因施工配合的需要，骏辉公司项目负责人蒋顺利同时安排外墙铺贴工人冯万强进行7层

庆、冯万强在外墙收口作业的过程中，发现卸料平台3-7层多个位置连墙件影响外墙收口的抹灰作业，负责抹灰收口的范远庆为了方便连续收

华顺公司施工管理人员的情况下，下楼拿了扳手等工具，将3-7层靠东边塔楼一侧及正面部门连墙件大部分拆除，并且将靠西边塔楼一侧3、4

剩下西侧塔楼5、6层两根连墙体，拆除5-6层剩余左后两根连墙体后，由于卸料平台架体上部荷载过大，出现了整体坍塌。因卸料平台从七层

七层卸料平台上进行外墙修补和外墙面贴面砖的范远庆、冯万强随架体自七层高处坠落地面，卸料平台从七层坍塌的过程中，还致使在2楼进

王群辉一起坠落地面。

事故发生后，正在118#楼下面的华顺公司项目负责人房建军第一时间赶到现场，组织安排施救，将在坍塌跌落管件中的范远庆、冯万

后来发现王群辉也被夹压在钢管堆的缝隙中，所以房建军安排人员清理钢管将王群辉救出。在过程中，有相关人员拨打了120。120将受伤人员

军也跟随去医院处理。由于担心钢管下面还有其他人员被压在底下，腾越公司管理人员叶广辉、陈鸿鑫安排现场人员把钢管挪开继续搜救。

（二）事故救援情况

出事后，施工现场的多名人员都立即拨打了120，高州市人民医院的救护车约十分钟后到达了出事现场，将伤员拉到医院进

位、施工单位、监理单位等都没有及时报告110及政府有关部门，等到当晚7时左右，监理公司总监代表李文才电话报告高州市建筑施工安全监

伟，告知117#楼施工现场发生了事故。接报后，宝光街道办、安监局、住建局、公安局等单位相关工作人员马上赶到事故现场。但由于当时施

不注意保护事故现场，政府的相关工作人员到达事故现场时进行勘查时，事故现场已经被破坏，经对参与现场处置的工作人员对现场目击人员

了解事故发生的情况，并积极做好死者家属的安抚工作。

善后处理情况。事故发生后，各方负责人到医院积极协助救治伤员和安抚家属。在两名伤者抢救无效死亡

司、骏辉公司主动与家属协商赔偿，在其后两天内迅速与家属签订了赔偿协议，然后将遗体火化。在政府有

下，该起事故得到妥善处置避免了事态影响扩大。高州市安监局向腾越公司发出了《现场处理措施决定书》

起停止该公司在碧桂园·凤凰城（高州）二期工程的一切施工活动，并做好事故现场的安全防范措施，确保安全。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因

1、华顺公司抹灰工人范远庆安全意识差，没有对施工环境有正确的认知，未采取佩戴安全带的有效防护措施，贪图方便，野蛮施工，

资格，不熟识架子工的安全操作规程，擅自拆除卸料平台连墙件，架体上部荷载过大，导致局部架体变形失稳，卸料平台从七层整体迅速坍塌

自救撤离，造成伤亡。

2、骏辉公司贴砖工人冯万强安全意识薄弱，发现范远庆贪图方便，野蛮施工，违反安全操作规程，存在严重安全隐患，没有制止，没

（二）间接原因

1、华顺公司安全生产制度执行不严格，安全技术交底不规范，没有明确施工过程中存在的危险因素和防格落实安全操作规程，以致施工人员麻痹大意，违章作业，导致事故发生。

2、骏辉公司在安全生产管理上不到位，华顺公司现场管理人员未能及时发现工人违规操作，没有监督好安全施工作业行为，没有及时阻止，导致事故发生。

3、腾越公司现场管理、安全检查不到位，未严格落实安全生产制度，导致事故发生。

4、国晟公司现场监理人员没有发现施工过程中存在的安全隐患和制止违章作业行为，监督不到位。

5、碧桂园公司安全生产工作不扎实，管理不细致，监管不到位导致事故发生。

（三）事故性质

经调查认定，碧桂园·凤凰城（高州）二期施工工地“11·19”建筑施工坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及对事故责任者的处理意见

1、华顺公司安全生产责任制未落实，安全生产制度执行不严格，对施工工人的安全监督管理不到位，对从业人员的安全教育不够，未施工要求进行操作，安全技术交底、安全检查流于形式，防范措施不力，未及时发现和制止违章作业行为，未完全落实企业安全生产主体责任故发生，应对该起事故负主要责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定“发生生产安全事故，对负有责任的生产依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故督管理部门依照下列规定处以罚款”：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；由高州市安全生产监督管理局对华顺公司人周锦新作出行政处罚。

2、骏辉公司安全生产责任制未落实，对从业人员的安全教育不够，在安全生产管理上有一定缺陷，虽然这次事故主要责任在华顺公司的业，但骏辉公司没有监督好施工人员的不安全施工行为，未及时发现和制止违章作业行为，没有及时报告相关管理人员，未完全落实企业安全接导致该起事故发生，应对该起事故负次要责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定“发生生产安全事故，对负单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十款”；依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款”：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；由高州市安全生产监督和其主要负责人郑民伟作出行政处罚。

3、华顺公司抹灰工人范远庆安全意识差，没有对施工环境有正确的认知，未采取佩戴安全带的有效防护措施，并严重违反安全操作规施工，拆除卸料平台连墙件，架体上部荷载过大，导致局部架体变形失稳，卸料平台从七层整体迅速坍塌，施工人员来不及自救撤离，是导致接责任者，对事故负主要责任，鉴于其本人在该起事故中死亡，不再追究其责任。

4、骏辉公司贴砖工人冯万强安全意识薄弱，发现范远庆贪图方便，野蛮施工，违反安全操作规程，存在严重安全隐患，没有制止，没对事故负次要责任，鉴于其本人在该起事故中死亡，不再追究其责任。

5、碧桂园公司工程部经理莫玉浩，负责碧桂园公司的安全生产工作，对安全生产工作有部署、要求，但对施工现场督促检查、管理不到性不强，对该起事故的发生有连带责任。根据《安全生产法》的相关规定，建议碧桂园公司按规定对其进行处理。

6、腾越公司安全员陈远新，负责117#楼的安全管理，在事故当天下午，对117#楼检查时没有对施工人员进行安全检查，没有对卸料平台查，只是到117#楼第一层查看，对卸料平台只是目测，没有对每一层进行细致检查。对该起事故的发生有连带责任。根据《安全生产法》的相公司按规定对其进行处理。

7、国晟公司现场安全监理杨运锋，负责117#楼的安全监理，作为监理方，主要工作是监督巡查工程项目的质量、安全、进度等，监理巡视、旁站监理等，对施工现场的质量、安全进度等进行检查，发现问题及时通知施工单位整改。并因为监理不到位，在高州市住建局第三季量及安全生产大检查动态管理中扣分。在事故当天，监理部人员在监理部准备监理例会，造成117#施工现场没有现场监理，对该起事故的发生《安全生产法》的相关规定，建议国晟公司按规定对其进行处理。

8、华顺公司施工现场负责人房建军，作为施工现场负责人，没有对施工任务、施工安排情况、施工作业人员的情况了如指掌，在事故况时，一问三不知，管理不到位，作为该公司的现场管理人员，没有具备相应的管理水平，工作极端不负责任，对该起事故的发生有连带责任法》的相关规定，建议华顺公司按规定对其进行处理。

9、施工现场管理人员蒋顺利，没有持有施工员证，根据施工要求，两米以上施工应系安全带，他没有要求工人佩戴安全带，对工人教监管不到位，因为是工程收尾，疏忽安全管理，麻痹大意，对该起事故的发生有连带责任。根据《安全生产法》的相关规定，建议骏辉公司按理。

10、高州市建筑施工安全监督站安监员赖江伟，作为高州市建筑施工安全监督站管理高州碧桂园项目的负责人员，对高州碧桂园项目进州碧桂园施工工地检查的过程中，发现安全隐患有记录，并要求施工及监理公司进行整改，但没有回头复查，只是由监理公司向安监站书面汇年10月29日的检查中发现二期#117楼存在外脚手架刚性连结部分已经拆除的严重安全隐患，但没有引起足够的重视，仍然没有回头复查，只是站书面汇报整改报告，对该起事故的发生有连带责任。根据《安全生产法》的相关规定，建议高州市住建局按规定对其进行处理。

五、事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建

（一）牢固树立安全生产红线意识，坚持科学发展安全发展。

各镇（街道）、各部门和单位要深刻吸取“11·19”建筑施工坍塌事故教训，痛定思痛，举一反三，充分认识当严峻形势，充分认识加强安全生产工作的极端重要性和现实紧迫性，坚守“发展决不能以牺牲生命为代价”这条红线，把到岗位、落实到人头，要以对党和人民高度负责的态度，将安全发展的理念贯穿到经济社会发展和企业及各类生产经营单位生产建设经营全过与生产、安全与发展、安全与效益的关系，始终把安全生产放在首位，切实加强领导，建立健全安全生产责任体系，全面落实责任，层层狠抓久、彻底地排查治理安全隐患，严格落实各项防范措施，严密防范各类事故的发生。

（二）深入开展隐患排查治理，强化企业及各类生产经营单位安全生产主体责任

企业及各类生产经营单位是安全生产的责任主体，必须承担起安全生产主体责任。各镇（街道）、各部及各类生产经营单位严格执行以法定代表人负责制为核心的安全生产责任制和岗位操作规程，健全覆盖全员过程的安全生产责任体系，把责任层层落实到各个环节、岗位和员工；要不断加强对企业及各类生产经营单查，对检查中发现的隐患必须立即整改，要把隐患排查治理常态化、长效化，切实做到全员化、全面化、全理；要督促企业及各类生产经营单位加大安全生产投入，推进科技进步，强化安全基础设施和标准化建设，类生产经营单位本质安全，加强安全培训教育，完善应急救援预案并加强演练，搞好应急队伍及装备物资配

（三）深化安全生产专项整治，严厉打击非法违法行为。

各镇（街道）、各部门要按照属地管理和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，结合本辖实际情况和突出问题，持续开展建筑施工、水利电力、道路交通及水上交通、校车安全、消防、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、粉尘涉爆专项整治；要针对岁末年初安全生产工作的特点，对易发生安全生产事故易造成人员伤亡的重点行业、重点领域、重点企业及生产经营单位、展安全生产专项检查，全面彻底排查整治隐患，坚决堵塞漏洞。特别要把建筑施工安全隐患排查作为当前安全专项整治的一项重要内容，定期展隐患排查治理工作，确保隐患整改率达到100%。同时建筑施工行业主管部门和有关镇（街道）要加强对全市房屋建筑施工的安全监管，督企业负责人带班检查及项目负责人带班生产制度，落实企业月检、项目部周检、安全员日巡的安全检查制度，落实重大安全隐患挂牌督办制度加强对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员以及建筑施工特种作业人员的安全教育培训，使其熟练掌握工作岗位安施工现场安全管理水平。要加强对施工现场作业人员尤其是农民工的安全教育培训，做好施工前的安全技术交底，明确按规范程序安全作业，和防护救护知识，增强安全生产意识。建筑施工企业要加大对专业承包、劳务分包的施工项目的安全监管力度，不能以包代管，一包了之。严施工、超资质范围承揽工程、违法分包转包、不按专项设计方案施工、无相应资质证书从事建设工程等违法违规施工行为，坚决杜绝岁末年初低安全标准，造成事故。

碧桂园·凤凰城（高州）施工工地各参建单位要认真汲取此次事故教训，立即对所有在建工程停工整顿，全面进行安全大检查，进一步生产责任制为重点的安全管理制度，制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查，加强对施工现场和高危险性作业的动态管理，导带班制度、监理项目部的旁站监理制度和一线班组长的岗位安全责任落到实处。特种作业人员要持证上岗，并加强对一般从业人员的安全生经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。建立生产安全事故隐患排查制度，认真排查事故隐患，对作业场所容易发生事故的部任人员，制定并落实防范和应急措施应当制定生产安全事故应急救援预案，有关负责人应当掌握应急救援预案的全部内容以及本岗位的应急救承包方对工程建设和安全生产的全面、全过程管理，严格程序，严格把关，完善安全生产条件，杜绝偷工减料、降低标准、擅自施工等现象，

（四）加大安全生产警示教育，营造全民安全舆论氛围。

各镇（街道）、各部门和单位要充分利用电视、网络、报纸、村村通广播、宣传专栏等多种媒介普及安规及安全常识，注重运用典型事故案例开展警示教育，增强全社会科学发展、安全发展的安全意识；要充分的舆论监督作用，坚决曝光各类安全隐患、措施不落实的现象和非法违法生产经营行为；要鼓励群众和新闻各类安全生产违法行为，努力营造全社会重视安全生产、支持安全生产、推动安全生产的良好氛围。

附件：高州市“11·19”安全事故调查组人员签名表

高州市“11·19”安全事故调查组

2016年1月18日

高州市“11·19”安全事故调查组人员签名表

姓　名	单　位	职　务	签　名
吕　强	市安监局	局　长	
何兆茂	市政府	市府办副主任	
谢明贵	市公安局	副局长	
蔡茂仁	市安监局	副局长	
肖　钢	市住建局	副局长	
谢　静	市法制局	副局长	
潘思源	市人社局	副主任	
黄戈华	市总工会	副部长	
钟友明	市安监局	副主任科员	
梁一帆	宝光街道办	党委委员	
黄凤莲	市信访局	副科级督查专员	
汤成涛	市安监局	执法大队队长	
苏倩玲	市安监局	执法大队副队长	
赖明虎	市检察院（邀请）	副检察长	
程　岳	市监察局（邀请）	副局长	

适老化
无障碍服务
机关
版权所有：高州市人民政府　主办：高州市人民政府办公室　政府服务热线：0668-12345
粤公网安备 44098102441048号　粤ICP备16116520号　网站标识码：4409810016
技术支持：广东网锋科技有限公司